





Daniel Gabriel Barros Maike Paulo







Sumário

01

MVP

02

Projeto

03

Gerenciamento dos

Integrantes

04

Pacotes

de

Trabalho





MVP



Cenário

- Dificuldade em começar
- Alcançar cursos de qualidade
- Conhecer o público





Site







Formulário







Resultado







Projeto





Projeto

- Controle de Qualidade
- Comunicação
- Organização e Coordenação









PMO

- Gestão Centralizada
- Avaliação e Monitoramento
- Comunicação e Colaboração
- Alinhamento com Objetivos Estratégicos










Gerenciamento dos Integrantes





PMBOK

EAP

GANTT

KANBAN

GITHUB

WHATSAPP









Planejamento

Criar EAP

Sequenciar o Cronograma Definir as Atividade

Monitoramento e Controle

Controlar a
Qualidade

Monitorar as Comunicações Execução

Gerenciar a Equipe

Legenda:

- Escopo
- Cronograma
- Qualidade
- Comunicações
- Recursos








Sincronizar informações com equipe da cursos livres

Criar gráfico de Gantt

Modelar EAP em gráfico

Criação de esboço do design

Implementar homepage landing page



Gabriel









Criação do logo do projeto

Definir perguntas da pesquisa

Criar formulário Google

Integração entre formulário e a landing page

Implementar homepage landing page



Maike







Análise de viabilidade de deploy

Configurar ambiente para deploy da Landing page

Pesquisa da Hospedagem

Integração entre formulário e a landing page

Implementar homepage landing page



Paulo



GitHub Pages



